



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wieliczka, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wielicka 72B, 30-552 Kraków

Zgodnie z §5 ust 1 pkt 27 umowy ramowej nr IXF/2/FE/16, 00005-6933-UM0610005/15 z dnia 11 maja 2016 roku w załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy aktualizację harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2020.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 zmianie uległy projektowane terminy naborów, a co za tym idzie działań z nimi związanych. m.in. szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mimo wszystko nie mogłyby dojść do skutku. Wszystkie kwietniowe działania zostały przełożone na lipiec.

Działanie. 5 Informacje o naborach na stronach www LGD i gmin Wieliczka, Niepołomice, Kłaj oraz profilach Facebook LGD i gmin Wieliczka, Niepołomice, Kłaj

Kolumna G: zmian terminu realizacji z „kwiecień 2020” na „lipiec 2020”.

Działanie. 6 Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów i/lub projektów grantowych

Kolumna G: zmian terminu realizacji z „kwiecień 2020” na „lipiec 2020”.

Działanie. 7 Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców

Kolumna G: termin zmieniono na lipiec w każdej z pozycji.

Działanie. 8 Artykuły informacyjne w lokalnej prasie

Kolumna G: zmian terminu realizacji z „kwiecień 2020” na „lipiec 2020”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
tel: 12 288 00 95 / mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Działanie. 9 Ogłoszenia w prasie regionalnej

Kolumna G: zmian terminu realizacji z „kwiecień 2020” na „lipiec 2020”.

Działanie. 10 Plakat informacyjny

Kolumna G: zmiana terminu realizacji z „kwiecień 2020” na „lipiec 2020”.

Z poważaniem

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Jan Gaj

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samek

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| LP | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|----|--|--|----------------------|---|--|---|--|--------------------------|---|--|---|
| 1. | Komunikacja w przestrzeni internetowej | strona internetowa LGD: www.lgdpowiatwielicki.eu | obszar LSR | Spoczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowe z terenu LGD | tak | styczeń- grudzień 2020r. | 1000 | 0,00 | <p>Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny/ używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/ usprawnienie oferowanej pomocy</p> | liczba aktualizacji informacji na stronie ww LGD: 12 szt , Licznik odwiedzin na stronie na stronie ww LGD: 1000 | Aktywna strona www, print screeny. |

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO


| LP | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|----|--|---|----------------------|--|--|---|--|--------------------------|---|---|--|
| 2. | Komunikacja w przestrzeni internetowej | strona internetowa Gmin: Wieliczka, Niepolomice, Klaj | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD | tak | styczeń- grudzień 2020r. | 5000 | 0,00 | <p>Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontakcie z mieszkańcami</p> | Liczba aktualizacji informacji na stronach www Gmin: 3 szt./2 miesiące (przez 12 miesięcy). | Aktywna strona www, print screeny treści zamieszczanych na stronach www. |



Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| Lp | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/o odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|----|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|---|--|--------------------------|---|---|---|
| 3. | Komunikacja w przestrzeni internetowej | Facebook „LGD Powiatu Wielickiego” | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD | tak | styczeń- grudzień 2019r. | 200 | 0,00 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego | Liczba aktywności na fanpage Facebooku LGD: 1 szt/ygodniowo | Aktywny fanpage LGD, wydruki |
| 4. | Działania komunikacyjne opierające się na kontaktach bezpośrednich | Udział w targach | Nawojowa | Potencjalni odwiedzający/inwestorzy w obszarze LGD (biurocy udział w targach) | nie | 9-10.09.2020r. | 10000 | 15000 | Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej | liczba szt udziału w targach: 1 szt | dokumenty finansowe, zdjęcia |

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| lp | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą definytowana [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|----|---------------------------------|---|----------------------|---|--|---|--|--------------------------|--|---|---|
| 5. | Szeroka kampania informacyjna | Informacje o naborach na stronach www LGD i gmin Wieliczka, Niepolonice, Klaj oraz profilach Facebook LGD i gmin Wieliczka, Niepolonice, Klaj | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: - osoby fizyczne z terenu przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD | tak | lipiec 2020r. | 10000 | 0,00 | <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> | Ilość informacji – 8 szt. | Screenshoty, Aktywny fanpage LGD |
| 6. | Szeroka Kampania informacyjna | Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów i/lub projektów grantowych | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | lipiec 2020r. | 10000 | 200,00 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego | liczba ogłoszeń duszpasterskich- 28 szt | pisma z prośbą o ogłoszenie |

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| Lp | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/o dbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|---|---|--------------------------|---|---|---|
| 7 | Szeroka Kampania Informacyjna | Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców | Niepolonice, Zabawa, Zakrzów, Klaj, Mietnów | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | 25.07.2020 Świetlica Środowiskowa Mietnów 353, 32-020 Mietnów, godz. 16:30, Zabawa, OSP Zabawa, Zabawa N. 32-020 Wieliczka godz. 18:30 26.07.20 Zakrzów, Dom Kultury w Zakrzowie, Zakrzów 472, 32-003 Podłęża godz. 16:30 ; 26.07.2020: Niepolonice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepolonice godz. 18:30; 27.07.2020 Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 16:30; | 40 | 0,00 | <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> | liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów: 5 szt | listy obecności, zdjęcia |
| 8. | Szeroka Kampania Informacyjna | artykuły informacyjne w lokalnej prasie | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | lipiec 2020r- | 10000 | 1000,00 | Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego | liczba artykułów: 3 szt. | artykuł |

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| LP | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą definiowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/o dbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---|---|---|--------------------------|--|--|---|
| 9. | Szeroka Kampania Informacyjna | ogłoszenia w prasie regionalnej | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | Lipiec 2020r. | 10000 | 1000,00 | <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> | liczba ogłoszeń: 1 szt | ogłoszenie |
| 10. | Szeroka Kampania Informacyjna | plakat informacyjny | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | Lipiec 2020r. | 200 | 1000,00 | <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> | liczba edycji plakatów: 1 szt liczba edycji plakatów 150 szt. | plakat |



Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

| Lp | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|-----|------------------------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--------------------------|---|---|---|
| 11. | Działania informacyjno- edukacyjne | artykuł prasowy o działalności LGD i realizacji LSR w prasie lokalnej | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | Lipiec 2020r. | 3000 | 1000,00 | Planowane efekty działania komunikacyjnego Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej | liczba artykułów: 3 szt | artykuły |
| 12. | Działania informacyjno- edukacyjne | Publikacja o tematyce LGD | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | Lipiec 2020r. | | 5500,00 | Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej | Nakład 1000 szt. | publikacja |
| 13. | Działania informacyjno- edukacyjne | Kalendarz Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego | obszar LSR | Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). | tak | Październik 2020r. | 1000 | 4800,00 | Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej | liczba edycji kalendarza: 1 szt ilość kalendarzy: 200 szt. | kalendarz |

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Jan Gał

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Sarnak

