

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	strona internetowa LGD: <a href="http://www.lgdpowiatwielicki.eu">www.lgdpowiatwielicki.eu</a>	obszar LSR	Społeczność obszaru LGD (bez typologizacji). Społeczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2019r.	1000	0,00	<p><b>Cel 1:</b> Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej</p> <p><b>Cel 2:</b> Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p><b>Cel 3:</b> Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p><b>Cel 4:</b> Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontakście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy</p>	Liczba aktualizacji informacji na stronie ww. LGD: 12 szt. Licznik odwiedzin na stronie na stronie www. LGD: 1000	Aktywna strona www, print screeny.

**Wiceprezes Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego**  
**Okalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego**

**Aleksandra Samol**



**Prezes Stowarzyszenia**

**Wiesław Malinowski**



## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

LP	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest definytowana [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	strona internetowa Gmin: Wieliczka, Niepołomice, Kiaj	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2019r.	5000	0,00	<p>Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy</p>	Liczba aktualizacji informacji na stronach www gmin: 3 str./2 miesiące (przez 12 miesięcy).	Aktywna strona www, print screeny treści zamieszczanych na stronach www.

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
3.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	Facebook „LGD Powiatu Wielickiego”	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje porażkowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2019r.	200	0,00	mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	Liczba aktywności na Facebooku LGD: 1 szt/tygodniowo	Aktywne fanpage LGD, wydruki
4.	Działania komunikacyjne opierające się na kontaktach bezpośrednich	Udział w targach	Nowojowa	Potencjalni odwiedzający/inwestorzy w obszarze LGD (biurocy udział w targach)	nie	9-10.09.2019r.	10000	10000	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba szt udziału w targach: 1 szt	dokumenty finansowe, zdjęcia

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELKIEGO

LP	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
5.	Szeroka kampania informacyjna	Informacje o naborach na stronach www LGD i gmin Wieliczka, Niepolonice, Klaj oraz profilach Facebook LGD i gmin Wieliczka, Niepolonice, Klaj	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji), Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: - osoby fizyczne z terenu LGD, - przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	Maj, czerwiec 2019r.	10000	0,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR  Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego	liczba ogłoszeń duszpasterskich: 56 szt.	Screenshoty, Aktywny fanpage LGD
5.	Szeroka Kampania informacyjna	Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów /lub projektów grantowych	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec 2019r.	10000	200,00	Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego	liczba ogłoszeń duszpasterskich: 56 szt.	pisma z prośbą o ogłoszenie

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
7.	Szeroka Kampania Informacyjna	Skolenia dla potencjalnych wnioskodawców	Niepołomice, Zabawa, Zakrzów, Klaj, Mielnów	Społeczność obszaru LGD [bez typologizacji].	tak	27.05.2019r. Niepołomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice godz. 8:00; Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 9:30; Dom Kultury w Słomirzgu, Słomirzóg 119, 32-005 Słomirzóg, godz. 11:00; Centrum Kultury i Turystyki - Aula, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka godz. 13:00; Mielnów, Świetlica Środowiskowa, Mielnów 353, 32-020 Wieliczka godz. 15:00	40	0,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów: 10 szt	listy obecności, zdjęcia
8.	Szeroka Kampania Informacyjna	artykuły informacyjne w lokalnej prasie	obszar LSR	Społeczność obszaru LGD [bez typologizacji].	tak	Maj, czerwiec 2019r.	10000	500,00	Planowane efekty działania komunikacyjnego Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba artykułów: 6 szt.	artykuł

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELKIEGO

lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest defaworyzowana [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
9.	Szeroka Kampania Informacyjna	ogłoszenia w prasie regionalnej	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec 2019r.	10000	1000,00	Powiatu Wielkiego	liczba ogłoszeń: 2 szt ogłoszenie	
10.	Szeroka Kampania Informacyjna	plakat informacyjny	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec 2019r.	200	1000,00	<p>Cel 2.: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3.: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego</p>	liczba edycji plakatów: 2 szt ilość plakatów w edycji: 100 szt.	plakat

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELKIEGO

LP	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
11.	Działania informacyjno-educacyjne	artykuł prasowy o działalności LGD i realizacji LSR w prasie lokalnej	obszar LSR	Spoczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	lipiec 2019r.	3000	1000,00	Cel 1.: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba artykułów: 3 szt	artykuły
12	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego	cykl badawczy metodą PAPI	obszar LSR	Spoczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	wrzesień-listopad 2019r.	0	300,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta papierowa
13	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego	cykl badawczy metodą CAWI	obszar LSR	Spoczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	wrzesień-listopad 2019r.	0	5500,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta on-line
14	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego	cykl badawczy metodą CAWI	obszar LSR	Beneficjenci środków z LSR	tak	wrzesień-listopad 2019r.	0	5500,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielkiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta on-line

## Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
15	Działania informacyjno- edukacyjne	kalendariusz Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Październik 2019r.	1000	4500,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba edycji kalendarza: 1 szt ilość kalendarzy: 200szt.	kalendarz

\* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Wiceprezes Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

*Grzegorz Samsek*

Prezes Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

*Wiesław Mielarczyk*