

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie)	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników / odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	strona internetowa LGD: www.lgdpowiatwielicki.eu	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: - osoby fizyczne z terenu LGD, - przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2019r.	1000	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy	Liczba aktualizacji informacji na stronie ww LGD: 12 szt, Licznik odwiedzin na stronie na stronie www LGD: 1000	Aktywna strona www, print screeny.


Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Grzegorz Samek


Przewodniczący
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Wiesław Małarczyk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019


STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest defaworyzowana (tak/nie)	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników w/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	strona internetowa Gmin: Wieliczka, Niepolomice, Klaj	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń-grudzień 2019r.	5000	0,00	<p>Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnienie oferowanej pomocy</p>	Liczba aktualizacji informacji na stronach www gmin: 3 szt./2 miesiące (przez 12 miesięcy).	Aktywna strona www, print screeny treści zamieszczanych na stronach www.

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego


Grzegorz Słamek

Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego


Wiesław Majalczuk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników / odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
3.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	Facebook „LGD Powiatu Wielickiego”	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2019r.	200	0,00	mieszkańców terenu LGD o realizacji przewidzianych do Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	Liczba aktywności na fanpage Facebooku LGD: 1 szt/tygodniowo	Aktywny fanpage LGD, wydruki
4.	Działania komunikacyjne opierające się na kontaktach bezpośrednich	Udział w targach	Nawojowa	Potencjalni odwiedzający/inwestorzy w obszarze LGD (biorący udział w targach)	nie	7-8.09.2019r.	10000	10000	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba szt udziału w targach: 1 szt	dokumenty finansowe, zdjęcia

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Grzegorz Samek

Przewodnicząca
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Wiesława Marczuk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest defaworyzowana [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników w/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
5	Szeroka kampania informacyjna	Informacje o naborach na stronach www LGD i gmin Wieliczka, Niepolomice, Klaj oraz profilach Facebook LGD i gmin Wieliczka, Niepolomice, Klaj	obszar LSR	Spolecność obszaru LGD (bez typologizacji). Spolecność obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: - osoby fizyczne z terenu LGD, - przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	Maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2019r.	10000	0,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	Ilość informacji – 32 szt.	Screenshots, Aktywny fanpage LGD
6	Szeroka kampania informacyjna	Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów i/lub projektów grantowych	obszar LSR	Spolecność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2019r.	10000	200,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba ogłoszeń duszpasterskich: 112 szt	pisma z prośbą o ogłoszenie

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego


Grzegorz Samek

Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego


Wiesław Małaczek

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie)	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników w/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
7.	Szeroka Kampania Informacyjna	Szolenia dla potencjalnych wnioskodawców	Niepolomice, Zabawa, Zakrzów, Klaj, Mietnów	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	27.05.2019r. Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepolomice godz. 8:00; Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 9:30; Dom Kultury w Słomiróg, Słomiróg 119, 32-005 Słomiróg, godz. 11:00; Centrum Kultury i Turystyki - Aula, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka godz. 13:00; Mietnów, Świątelnia Środowiskowa, Mietnów 353, 32-020 Wieliczka godz. 15:00. 11.06.2019r. Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepolomice godz. 8:00; Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 9:30; Dom Kultury w Słomiróg, Słomiróg 119, 32-005 Słomiróg, godz. 11:00; Centrum Kultury i Turystyki - Aula, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka godz. 13:00; Mietnów, Świątelnia Środowiskowa, Mietnów 353, 32-020 Wieliczka godz. 15:00; 11.09.2019 r. Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepolomice godz. 8:00; Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 9:30; Dom Kultury w Słomiróg, Słomiróg 119, 32-005 Słomiróg, godz. 11:00; Centrum Kultury i Turystyki - Aula, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka godz. 13:00; Mietnów, Świątelnia Środowiskowa, Mietnów 353, 32-020 Wieliczka godz. 15:00; 20.11.2019r. Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepolomice godz. 8:00; Klaj, Sala Urzędu Gminy, Klaj 655, Klaj 32-015 godz. 9:30; Dom Kultury w Słomiróg, Słomiróg 119, 32-005 Słomiróg, godz. 11:00; Centrum Kultury i Turystyki - Aula, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka godz. 13:00; Mietnów, Świątelnia Środowiskowa, Mietnów 353, 32-020 Wieliczka godz. 15:00.	40	0,00	<p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR</p> <p>Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p>	liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów: 20 szt	listy obecności, zgłoszenia
8.	Szeroka Kampania Informacyjna	artykuły informacyjne w lokalnej prasie	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2019r. Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, E. Cichomska, 10000, ul. W. W. 500,00	10000	500,00	<p>Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p> <p>Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego</p>	liczba artykułów: 12 szt	artykuły informacyjne

Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samek

Wiesław Mobarczyk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników w/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
9.	Szeroka Kampania Informacyjna	ogłoszenia w prasie regionalnej	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2019r.	10000	1000,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba ogłoszeń: 4 szt	ogłoszenie
10.	Szeroka Kampania Informacyjna	plakat informacyjny	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2019r.	200	1000,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba edycji plakatu: 4 szt ilość plakatów w edycji 100 szt.	plakat

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samek
Grzegorz Samek

Proces Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Miałarczyk
Wiesław Miałarczyk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
11.	Działania informacyjno- edukacyjne	artykuł prasowy o działalności LGD i realizacji LSR w prasie lokalnej	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Lipiec 2019r.	3000	1000,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba artykułów: 3 szt	artykuły
12.	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	cykl badawczy metodą PAPI	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	grudzień 2019r.	0	300,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnień oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta papierowa
13.	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	cykl badawczy metodą CAWI	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	grudzień 2019r.	0	5500,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnień oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta online
14.	Działania skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji zwrotnej nt. jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	cykl badawczy metodą CAWI	obszar LSR	Beneficjenci środków z LSR	tak	grudzień 2019r.	0	5500,00	Cel 4: uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście ewentualnych korekt/usprawnień oferowanej pomocy	liczba cykli badawczych: 1 szt.	ankieta online

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samek

Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Malarczyk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą definiowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników w/odbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
	Działania informacyjno-educacyjne	kalendarz Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego	obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Październik 2019r.	1000	4500,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udrożnieniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba edycji kalendara: 1 szt ilość kalendarzy: 200szt.	kalendarz
* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych											

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samek

Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Wajarczyk