


Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [rok/dzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorów	Planowany budżet zadania	Pianowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskazniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania	
1.	Komunikacja w przestrzeni internetowej LGD:	strona internetowa LGD: www.lgdpowiatwielicki.eu	obszar LSR	osoby fizyczne z terenu LGD, przedsiębiorcy z terenu LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń - grudzień 2017r.	1000	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wojennej Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnień oferowanej	Aktywna strona www, print www LGD: 1000	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wojennej Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnień oferowanej	www, print screeny.


 Prezes Stowarzyszenia
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Mularczyk


 Grzegorz Samek

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane do osiągnięcia wskazniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2.	Komunikacja w przestrzeni internetowej Kraj	strona internetowa Gmin: Wieliczka, Niegolomice, obszar LSR	tak	styczeń-grudzień 2017r.	5000	3 szt./2 miesiące (przez 12 miesięcy).	0,00	Aktynwa strona www, print screeny treści zamieszczanych na stronach www gmin: Wieliczka, Niegolomice, obszar LSR		


 Przewodniczący
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Misiarczyk


 Członek Zarządu
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Grzegorz Samiec

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.									Cel 2: Poinformowanie potentjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR		
2.									Cel 3: Poinformowanie potentjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego		
3.									Ilość informacji – 24 st.	Aktwyne fanpage LGD	
4.									Screenshoty,		
5.	Szeroka kampania informacyjna		Informacje o naborach na stronach www LGD i gmin Wieliczka, Niepolomice, Kraj oraz profilach Facebook LGD i gmin Wieliczka, Niepolomice, Kraj	LGD, organizacje porządkowe z terenu LGD obszar LSR	tak	Luty, Wrzesień, Październik, Grudzień 2017	10000	0,00			
6.	Szeroka Kampania Informacyjna	Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów i/lub projektów grantowych	Spoleczność obszaru LGD [bez typologizacji]. obszar LSR	Spoleczność obszaru LGD [bez typologizacji]. tak		Luty, Wrzesień, Październik, Grudzień 2017	10000	0,00	liczba ogłoszeń duszpasterskich: 84 st.	pisma z prośbą o ogłoszenie	

Przeczesz Silesia
Prezes Stowarzyszenia
Prezes Zarządu LGD Powiatu Wielickiego

Wiesław J. Gajarczyk

Grzegorz Samek

Grzegorz Samek
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

SROWARTYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Nr	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest definitywną aną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania	
1.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony			27.02.17 Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, godz. 17.00; 28.02.17 Brzegi, Dom Kultury, Brzegi 234, godz. 17.00; 1.03.17 Zagórze, Dom Kultury, Zagórze 170, 32-005 Zagórz, godz. 17.00; 2.03.17 Kłaj, Sala Widowiskowa Urzędu Gminy, Kłaj 655, godz. 17.00; 3.03.17 Nietnów, Świątka Środowiskowa, Nietnów 353, godz. 17.00; 09.10.17 Stomisław, Dom Kultury, Stomisław 119, godz. 17.00; 10.10.17 Byczycy, OSP Byczycy, Byczycy 165, godz. 17.00; 11.10.17 Kłaj, Sala Szkoleniowa Urzędu Gminy, Kłaj 655, godz. 17.00; 12.10.17 Wieliczka, Centrum Kultury i Turystyki, Rynek Górnny 6, godz. 17.00; 13.10.17 Niepolomice, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 2, godz. 17.00.					Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR	
2.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony	Zabierzów Bocheński, Zakrzów, Kłaj, Targowisko, Wieliczka, Brzegi, Byczycy, Nietnów, Koźmice Małe, Sygnecczów, Stomisław					Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego			
3.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony	Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców					Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR			
4.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony						Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego			
5.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony									
6.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony									
7.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony									
8.	Szeroka Kampania Informacyjna		Niepowiadomiony									

Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
Przykutka Małgorzata Anna

Wiesław Małczyk

Grzegorz Sajnicki

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017									
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO									
Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Czy grupa docelowa jest grupą definitywową arią (tak/nie)	Grupa docelowa	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/w/o dbiorników	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki i realizacji działania komunikacyjnego
Lp									Dokumenty potwierdzające realizację zadania
9	Szeroka Kampania Informacyjna	ogłoszenia w prasie regionalnej	obszar LSR	Spolecznośc obszaru LGD (bez typologizacji), tak	Marzec, Wrzesień, Grudzień 2017	10000	10000,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba ogłoszeń: 3 szt ogłoszenie
10	Szeroka Kampania Informacyjna	plakat informacyjny	obszar LSR	Spolecznośc obszaru LGD (bez typologizacji), tak	Marzec, Wrzesień, Grudzień 2017	200	1000,00	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	liczba edycji plakatu: 3 szt ilość plakatów w edycji: 200 szt.
11.	Działalność informacyjno-edukacyjne	artykuł prasowy o działalności LGD i realizacji LGD w prasie lokalnej	obszar LSR	Spolecznośc obszaru LGD (bez typologizacji), tak	Lipiec 2017	3000	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	liczba artykułów: 3 szt

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

STOWARZYSZENIE LOKAŁNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017						
STOWARZYSZENIE LOKAŁNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO						
Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]
12.	Działania informacyjno-edukacyjne	kalendarz Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego	obszar LSR	Spółczność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Październik 2017

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/a dbiarów	Planowany budżet zadania	Pianowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania



 Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej

Wiesław Małczyk



 Przes. Stowarzyszenia
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Salnek