

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworowaną [tak/nie]	Termin realizacji [rok/dzina, dzień, miesiąc]	Planowane osiągnięcia wskazniki realizacji działania komunikacyjnego		Planowany budżet zadania	Planowana liczba uczestników/o dbiorów	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
							Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego			
1.	Komunikacja w przestrzeni internetowej	strona internetowa LGD: www.gdopowiatwielicki.eu obszar LSR	Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	osób fizycznych z terenu LGD, - przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD	tak	styczeń- grudzień 2018r.	1000	0,00	www LCD: 1000	www, print screeny.	

Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Małarczyk

Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Małarczyk

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą definitywną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane osiągnięcia wskazniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2.	Komunikacja w przestrzeni internetowej Kraj	strona internetowa Gmin: Wieliczka, Niepolomicze, obszar LSR	tak	sztyczeń- grudzień 2018r.	LGD	5000	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wrażemnej Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Cel 4: Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kontekście wprowadzenia ewentualnych korekt/usprawnienia oferowanej pomocy	Aktynna strona www, print screeny treści zamieszczanej na stronach www gmin: 3 szt./2 miesiące (przez 12 miesięcy).	Liczba aktualizacji informacji na stronach www gmin: 3 szt./2 miesiące (przez 12 miesięcy).	

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą definitywną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
									mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	
3.	Komunikacja w prezentacji internetowej	Facebook „GD Powiatu Wielickiego”	obszar LSR	LGD	tak	styczeń- grudzień 2018r.	200	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego	Aktualna aktywności na fanpage Facebooku LGD: 1 szt/tygodniowo
4.	Działania komunikacyjne operujące się na kontaktach bezpośrednich	Udział w targach	Kielce	Potencjalni odwiedzający/inwestorzy w obszarze LGD (biorący udział w targach inie		20-22.04.2018	10000	5000	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działaniach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udzieleniem mechanizmów komunikacji wzajemnej	aktualne dokumenty finansowe, zgłoszenia: 1 szt

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Grupa docelowa	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
									Planowane efekty działania komunikacyjnego	
5.	Szeroka kampania informacyjna				Spoleczeństwo obszaru LGD (bez typologizacji). Spoleczeństwo obszaru LGD korzystająca z internetu, w tym także: - osoby fizyczne z terenu LGD, - przedsiębiorcy z terenu LGD, - organizacje pozarządowe z terenu LGD obszar LSR	Kwiecień, lipiec 2018	10000	0,00	Powiatu Wielickiego	Cel 2: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o celach głównych LSR, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR Cel 3: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach interpretacji kryteriów oceny używanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
6.	Szeroka Kampania Informacyjna				Ogłoszenia duszpasterskie przed każdym naborem do konkursów i/lub projektów grantowych	Spoleczeństwo obszaru obszar LSR LGD (bez typologizacji).	tak	10000	0,00	Mai, Czerwiec 2018 liczba ogłoszeń z duchownielskich: 56 szt pisma z próbą ogłoszenie

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą definitywną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorów	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
7.	Szeroka Kampania Informacyjna	Szkolenia dla potencjalnych wniósłodawców	Zabawa, Mietniów, Niepolomice, Wieliczka, Spolecność obszaru LGD (bez typologizacji).	tak							
8.	Szeroka Kampania Informacyjna	artykuły informacyjne w lokalnej prasie	obszar LSR	LGD (bez typologizacji).							

Józef Stachurski
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Grzegorz Samicki

Wiesław Małaczyński
 Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Wiesław Małaczyński

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą deforyzowaną? [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczbę uczestników/o dbiorców	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźnik realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
										Planowany budżet zadania
9.	Szeroka Kampania Informacyjna	ogłoszenia w prasie regionalnej	LGD (bez typologizacji).	obszar LSR	tak	maj, lipiec 2018	10000	10000	10000	Powiatu Wielickiego
10.	Szeroka Kampania Informacyjna	plakat informacyjny	LGD (bez typologizacji).	obszar LSR	tak	maj, lipiec 2018	200	500	500	Powiatu Wielickiego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU WIELICKIEGO

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/o dbiorców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
11.	Działania informacyjno-edukacyjne	artykuł prasowy o działalności LGD i realizacji LGD w przestrzeni lokalnej	obszar LSR	Spoleczeństwo obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Lipiec 2018	3000	0,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działańach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udostępnieniem mechanizmów komunikacji wojennej	artykuły	
12.	Działania informacyjno-edukacyjne	kalendарь Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego	obszar LSR	Spoleczeństwo obszaru LGD (bez typologizacji).	tak	Piątek 2018	1000	2500,00	Cel 1: Poinformowanie mieszkańców terenu LGD o działańach przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego wraz z udostępnieniem mechanizmów komunikacji wojennej	kalendärz: 1 szt ilość kalendärz: 250szt.	

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych